

Mulig kjøreplan for Reguleringsplan for Enger Havn, planid 3447 0536077

Vurdering v/forslagstiller ved Anne Wodstrup 15.08.2022

Aktivitet	Tid/periode	Kommentar
Oppstartsmøte	<ul style="list-style-type: none">9. august 2022	Møtet er avholdt og referat skrevet.
Varsel om oppstart av privat reguleringsplan	6 ukers høringsperiode 22. august – 03. oktober	Dokumentene sendes på høring av planfremmer
Regionalt planforum	30. august	Frist innsendelse dokumenter 16. august
Merknadsbehandling/evt. endring av plandokumenter iht. til innspill		Merknadsbehandlingen gjøres av planfremmer og innarbeides i planforslaget.
Saksfremlegg skrivefrist til formannskapet onsdag kl 12 uken før møtet	19. oktober	Saksdokumentene må være kommunen i hende anslagsvis 3 – 4 arbeidsdager før. Gjerne tidligere
Vedtak om høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen	26. oktober	Formannskapets møte (neste møte er 26. oktober)
Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan	6 ukers høringsperiode 29. oktober – 10. desember	Planer annonseres alltid i OA på lørdag, derfor høringsstart 29. oktober
Merknadsbehandling, eventuell endring av reguleringsplan, skriving av saksfremlegg	10. desember – 21. desember	Tentativt avhengig av eventuelle problematiske tilbakemeldinger/innsigelse etc, avsluttes før juleferie
Vedtak formannskapet	Januar 2023	Møteplan ikke satt
Vedtak kommunestyret	Januar 2023	Møteplan ikke satt
Vedtatt plan er mulig i slutten av januar, men merk 3 ukers klagefrist iht. fvl.		

Mulig kjøreplan for Reguleringsplan for Enger Havn, planid 3447 0536077